



Spett.le Impresa Luigi Notari spa  
Via Felice Casati, 44  
20124 Milano  
Pec:  
[impresa.luiginotari@impresaluiginotari.telecompec.it](mailto:impresa.luiginotari@impresaluiginotari.telecompec.it)

Spett.le ITALFERR S.p.a.  
Direzione Operativa Infrastrutture Nord-Ovest  
PM Infrastrutture Milano  
Viale Scarsellini, 14  
20161 Milano  
c.a. Direttore dei Lavori  
Ing. Andrea Pauri  
c.a Direttore dei Lavori  
Ing. Laura Barchi  
Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori  
p.c. Ing. Matteo Festuccia  
PEC: [nodomilano.italferr@legalmail.it](mailto:nodomilano.italferr@legalmail.it)

Spett.le RFI S.p.a.  
Vice Dir. Generale Network Management Infrastrutture  
Direzione Investimenti  
Area Nord Ovest – Progetti Milano B  
Piazza Duca D'Aosta, 1  
20124 Milano  
Responsabile del Procedimento  
Responsabile Esecuzione dei Lavori  
c.a. Ing. Giovanni Tamburo  
PEC: [rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it](mailto:rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it)

---

**Duereti s.r.l.**

*Sede legale:*  
Corso di porta Vittoria, 4  
20122 Milano

**PEC** \_ [duereti@pec.duereti.it](mailto:duereti@pec.duereti.it)  
**W** \_ [www.duereti.it](http://www.duereti.it)

Capitale Sociale\_euro 125.000.000,00 i.v.  
CF | P.IVA | Reg. Imprese Milano\_13632560960  
REA Milano\_2734903  
*Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di A2A S.p.A.*

Spett.le Comune di Vanzago  
Via Garibaldi, 6  
20043 Vanzago - MI  
PEC: [comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it)

DRT/PAD/ATE/ZMN/2025/FM/al/dc

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento della linea ferroviaria Rho – Arona. Tratta Rho – Gallarate. Quadruplicamento della linea Rho – Parabiago e Raccordo a Y" - CUP: J31J05000010001 – CIG: 9922131187  
Sottovia SL02 – interruzione attività a causa di mancata risoluzione interferenza DUERETI

A seguito del sopralluogo congiunto con impresa appaltatrice effettuato il 27/11/2025, si è appurato e verificato che la tempistica per l'eliminazione delle interferenze subirà una modifica.

I lavori, inizialmente previsti per altre date, sono iniziati martedì 2 dicembre 2025 e si concluderanno entro il 19 dicembre 2025.

Questo slittamento è dovuto a delle attività non preventivate emerse durante i recenti sopralluoghi.

Cordiali saluti

Musio Fabio

