


ID Nome attività Durata

1 Quadruplicamento tratta RHO-PARABIAGO e RACCORDO Y 1940 g
2 Lotto 11 - PRG di RHO - Appalto di sola esecuzione Lavori OOCC armamento e TE 1760 g

3 Attività propedeutiche alla consegna lavori 30 g
4 Consegna lavori 0 g
5 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE 90 g
6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1639 g
7 Lavori opere civili, armamento e TE Macrofasi 1 e 2 661 g
8 Lavori opere civili, armamento e TE  Macrofase 3 248 g
9 Lavori opere civili, armamento e TE  Macrofasi 4 e 5 (Fase Minima Funzionale) 140 g
10 Lotto 11 - PRG di Rho -  Appalto Integrato Lavori I S- Modifiche all'ACC di Rho 1839 g
11 Consegna prestazioni 0 g
12 Progettazione esecutiva 120 g
13 VPE 60 g
14 Attività propedeutiche alla consegna lavori 30 g
15 Consegna lavori ACC Rho 0 g
16 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE 90 g
17 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1568 g
18 Lavori IS (piazzale e cabina) Macrofase 1 260 g
19 Verifiche soggetto tecnico 30 g
20 CVT 30 g
21 ANSF 120 g
22 PRG di Rho - Attivazione 1^ Riconfigurazione ACC (Fase 1.3) 0 g
23 Lavori IS (piazzale e cabina) Macrofase 2 e 3 338 g
24 Verifiche soggetto tecnico 30 g
25 CVT 30 g
26 ANSF 120 g
27 PRG di Rho - Attivazione 2^ Riconfigurazione ACC (Fase 3) 0 g
28 Lavori IS (piazzale e cabina) Macrofase 4 e 5 140 g
29 Verifiche soggetto tecnico 30 g
30 CVT 30 g
31 ANSF 120 g
32 ACC Rho 3^ Riconfigurazione (fase minima funzionale) 0 g
33 Lotto 12 - QUADRUPLICAMENTO RHO-PARABIAGO + RACCORD O Y - Appalto Integrato 

Lavori OOCC armamento TE e IS
1764 g

34 Consegna prestazioni 0 g
35 Progettazione esecutiva 180 g
36 VPE 90 g
37 Attività propedeutiche alla consegna lavori 30 g
38 Consegna lavori 0 g
39 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE 90 g
41 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1374 g
42 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Macrofase 1 500 g
43 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Macrofase 2 250 g
44 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Macrofase 3 200 g
45 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Macrofase 4 250 g
46 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Macrofase 5 170 g
47 Lavori opere civili, armamento, TE e IS (piazzale) Raccordo Y 595 g
48 Lavori di completamento Barriere antirumore (comprese sul PRG di Rho) 1374 g
49 Lotto 12 - QUADRUPLICAMENTO RHO-PARABIAGO + RACCORD O Y - Appalto Integrato 

Lavori di cabina Attrezzaggio Tecnologico Multistaz ione Tratta Rho-Raccordo Y
1290 g

50 Consegna delle prestazioni 0 g
51 Progettaz esecutiva 150 g
52 VPE 60 g
53 Attività propedeutiche alla consegna lavori 30 g
54 consegna lavori 0 g
55 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE 60 g
56 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 990 g
57 Lavori  IS di cabina 800 g
58 Verifiche soggetto tecnico 30 g
59 CVT 30 g
60 ANSF 120 g
61 Attivazione Quadruplicamento Rho Parabiago e Raccordo Y 0 g 22 dic 24
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Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y
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