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Comunicato Stampa 
Potenziamento Rho-Gallarate – Vanzago chiede lo stralcio dal PNRR 

 
 

Il Consiglio Comunale del 12 luglio 2024 nella nuova composizione costituitasi dopo le 
consultazioni elettorali dell’8-9 giugno 2024 ha approvato all’unanimità la richiesta di stralcio del 
Potenziamento ferroviario della Rho-Parabiago dagli interventi del PNRR. 

Dopo aver ricordato le precedenti mozioni unitarie dello stesso Consiglio Comunale del periodo 
2019-2024, Vanzago osserva che la Rho-Parabiago è in ritardo rispetto all’obbiettivo PNRR del Giugno 
2026 poiché dal cronoprogramma approvato dalla Commissaria Straordinaria il 28 Giugno 2023, in 
particolare 

 la progettazione esecutiva avrebbe dovuto completarsi al 21 Marzo 2024 mentre è 
attualmente ancora in corso con particolari criticità per la redazione del piano e del 
cronoprogramma dei lavori e per la risoluzione delle interferenze 

 la verifica della Progettazione Esecutiva da parte di RFI avrebbe dovuto concludersi nel 
mese di Giugno 2024 

 i lavori per la fase PNRR (la cosiddetta fase 3.1 nella documentazione di gara) sarebbero 
dovuti partire nel mese Giugno 2024 

Per recuperare tale ritardo, l’appaltatore avrà la necessità di comprimere ancora ulteriormente le 
tempistiche con conseguenze nefaste per il territorio, ad esempio: 

 Chiusure contemporanee di strade e sottopassi 
 Mancato rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza n°11/2023 
 Occupazioni d’urgenza 
 Partenza dei lavori senza la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi (in particolare 

gas, elettricità, Terna, oleodotti) 
 Doppi/Tripli turni con lavorazioni notturne e con lavori la domenica 

 
Per Vanzago, il rischio è che l’appaltatore proponga di chiudere contemporaneamente 2 sottopassi 

cittadini su 3, di fatto, bloccando il paese per un periodo stimato in 6 mesi-1 anno a seconda di quali 
saranno le risultanze della progettazione esecutiva non ancora completata. 

 
Il Consiglio Comunale, inoltre, ha censurato anche l’inserimento all’interno del progetto a base di 

gara di lavori significativi ai danni del sottopasso di via Gattinoni/via Ferrario che verrà in parte demolito 
e ricostruito (intervento denominato SLX2). Tale intervento non era stato mai inserito in nessun progetto 
definitivo né nel progetto approvato dal Commissario Straordinario, pertanto è stato richiesto da Vanzago 
di stralciarlo. Il possibile inserimento dei lavori sul sottopasso di via Gattinoni/Ferrario, infatti, 
comporterebbe un notevole incremento degli impatti sul territorio di Vanzago poiché comporta 
l’interruzione dell’unico collegamento ciclopedonale nord-sud in entrambe le direzioni nonché la chiusura 
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del collegamento viario nel senso unico nord-sud del paese per la durata degli stessi lavori, impatti non 
previsti in tutta la fase della Conferenza di Servizi durata circa 10 anni (dal Novembre 2013 al Giugno 
2023). A maggior ragione, tali impatti si acuiscono se contemporaneamente si chiudono altre viabilità o 
altri sottopassi per via della compressione dei tempi per rispettare l’obiettivo PNRR. 


